
Septembre	2016

La	technique	consiste	à	construire	un	ouvrage	par	éléments	successifs	appelés
voussoirs.	Chaque	voussoir	est	construit	en	encorbellement	par	rapport	au	voussoir

précédent.

Présentation	Générale

La	technique	consiste	à	construire	un	ouvrage	par	éléments	successifs	appelés	voussoirs.	Chaque	voussoir	est
construit	en	encorbellement	par	rapport	au	voussoir	précédent.

La	construction	est	en	général	réalisée	symétriquement	de	part	et	d’autre	d’une	pile	pour	limiter	les	moments
de	déséquilibre.	On	constitue	ainsi	une	partie	d’ouvrage	ayant	la	forme	d’une	double	console	appelée	fléau.

Après	bétonnage	(voussoir	coulé	en	place)	ou	pose	(voussoir	préfabriqué)	d’une	paire	de	voussoirs	de	part	et
d’autre	du	fléau,	des	câbles	de	précontrainte	sont	tendus	et	permettent	aux	deux	nouveaux	voussoirs	de
compléter	le	fléau	en	cours	de	construction	et	de	créer	ainsi	un	nouveau	tronçon	d’ouvrage	autoporteur.

La	technique	de	construction	par	encorbellements	successifs	s’applique	au	tablier		en	caisson	en	béton
précontraint	dont	les	portées	sont	comprises	en	général	entre	60	et	150	mètres.

Nota	:	Le	record	du	monde	de	portée		est	de	300	m	en	Norvège	.Le	record	en	France	est	le	pont	sur	le	Rhin	à
Strasbourg	avec	une	portée	de	205	m.

Cette	technique	présente	l’avantage	de	pouvoir	réaliser	des	ouvrages	sans	contact	avec	le	sol	(pas	de	cintre,
d’échafaudage	ou	d’étaiement	en	contact	avec	le	sol)	.Elle	est	particulièrement	adaptée	pour	le	franchissement
de	rivières,	de	fleuves	et	de	vallées	profondes.

Selon	la	longueur	de	la	portée,	le	tablier	peut	être	:

de	hauteur	constante	:	portée	en	général	inférieure	à	100	m
de	hauteur	variable	:	portée	en	général	supérieure	à	100	m,	la	variation	de	hauteur	est	en	général
parabolique	:	hauteur	importante	à	proximité	des	piles	et	faible	en	travée.

La	technique	a	profité	ces	dernières	décennies	de	nombreuses	innovations	et	évolutions	en	particulier	au
niveau	:

des	règles	de	calcul	:	EUROCODE	2
de	la	précontrainte	:	développement	de	la	précontrainte	extérieure
de	la	durabilité	:	meilleure	prise	en	compte	des	phénomènes	de	fluage	du	béton

Ces	ouvrages	font	l’objet	de	règles	de	dimensionnement	qui	ont	évolué	régulièrement	au	cours	des	cinquante
dernières	années	afin	de	tirer	profit	des	constatations	et	pathologies	découvertes	sur	les	ouvrages	antérieurs,
ce	qui	permet	de	construire	des	structures	de	plus	en	plus	pérennes.

Ratios	et	chiffres	clefs	des	ponts	construits	par	encorbellements	successifs

Les	fléaux	reposent	en	général	en	phase	de	service	sur	des	appareils	d’appuis	en	élastomère	disposés	sur	les
têtes	de	piles	.Les	fléaux	sont	dans	certains	cas	encastrés	sur	les	piles.	En	phase	de	construction	les	fléaux
sont	solidarisés	avec	la	pile	par	un	système	de	stabilisation	des	fléaux.

TABLEAU	N°			HAUTEUR
COURANTE	DU	TABLIER

Nota	:	la	hauteur	minimale	du	tablier	est	de	l’ordre	de	2.2	à	2.5	mètre	afin	de	permettre	la	visite	et	l’entretien
des	ouvrages	par	l’intérieur	du	caisson.

Nota	:	Les	appareils	d’appuis	sont	de	plusieurs	types	en	fonction	des	déplacements	du	tablier	pris	en	compte
dans	le	dimensionnement	:

appuis	fixes
appuis	glissants	monodirectionnels
appuis	glissants	multidirectionnels

Nota	:	en	fonction	de	la	répartition	de	la	longueur	des	travées,	le	tablier	d’un	ouvrage	construit	par
encorbellements	successifs	peut	être	constitué	de	travées	de	hauteur	constante	et	d’autres	de	hauteurs
variables.	Certains	fléaux	peuvent	être	encastrés	sur	pile	(en	général	pour	les	piles	les	plus	hautes)	les	autres
étant	sur	appuis	simples.

Les	ouvrages	peuvent	être	:

composés	de	fléaux	identiques,	les	travées	sont	toutes	de	même	longueur	.Les	travées	de	rive	ont	dans	ce	cas
une	longueur	égale	à	0,6	à	0,7	fois	la	longueur	de	la	travée	courante.
composés	de	fléaux	de	longueur	variable	(plusieurs	types	de	fléaux)

Nota	:	dans	le	cas	d’ouvrage	nécessitant	des	fléaux	non	symétriques	,	la	technique	de	construction	consiste	à
prolonger	la	construction	du	fléau	en	surencorbellement	par	un	ou	plusieurs	voussoirs	.

L’épaisseur	courante	du	hourdis	supérieur	est	comprise	entre	20	et	25	cm	.

Les	âmes	sont	en	général	inclinées	(de	10	à	30	%	par	rapport	à	la	verticale	).	Leur	épaisseur	est	en	général
variable	pour	les	tabliers	de	hauteur	constante	(plus	épaisse	au	niveau	des	appuis	qu’en	travée)	et	en	général
constante	pour	des	tabliers	de	hauteur	variable	.

Le	hourdis	inférieur	a	une	épaisseur	minimale	en	travée	de	l’ordre	de	20	cm	.Cette	épaisseur	peut	être	variable
et	être	plus	importante	à	proximité	des	appuis.

L’épaisseur	des	âmes	dépend	du	type	de	câblage	.L’ordre	de	grandeur	est	donné	par	la	formule	:

e	=	26	+	L	/	5

Avec	e	épaisseur	de	l’âme	en	cm	et	L	longueur	de	la	travée	en	m

Si	les	câbles	descendent	dans	les	âmes	pour	contribuer	à	la	résistance	vis-à-vis	de	l’effort	tranchant,
l’épaisseur	des	âmes	est	imposée	par	les	dimensions	des	éléments	d’ancrage	de	la	précontrainte.

Les	voussoirs	sur	pile	et	les	voussoirs	des	culées	comportent	des	entretoises	en	béton	qui	permettent	en
particulier	de	raidir	la	section	transversale	du	tablier	et	de	la	rigidifier	en	torsion	dans	les	zones	d’appuis	et
d’ancrer	les	câbles	de	précontrainte	extérieure.

Certains	voussoirs	en	travée	sont	équipés	de	déviateurs	qui	permettent	de	dévier	les	câbles	de	précontrainte
extérieure.

Les	ponts	en	béton	précontraint	construits	par	encorbellements
successifs
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La	longueur	des	voussoirs	est	fonction	de	la	technique	utilisée	(coulé	en	place	ou	préfabriqué),	des	dimensions
géométriques	de	l’ouvrage	et	éventuellement	des	longueurs	des	éléments	de	corniche	ou	de	l’espacement
des	bracons	ou	des	nervures	transversales.	La	longueur	courante	est	de	l’ordre	de	2	à	4	mètres.

La	dimension	des	voussoirs	est	limitée	par	leurs	poids	et	donc	par	les	moyens	de	levage	et	de	transport	sur	le
chantier,	dans	le	cas	des	ouvrages	construits	en	voussoirs	préfabriqués	(de	l’ordre	de	50	tonnes).

Dans	le	cas	des	voussoirs	coulés	en	place,	la	longueur		(de	l’ordre	de	8	à	10	mètres)	résulte	d’un	compromis
visant	à	optimiser	les	cycles	de	bétonnage	et	de	réduire	la	complexité	des	équipages	mobiles.

Nota	:	le	voussoir	sur	pile	dans	le	cas	de	voussoirs	préfabriqués	est	souvent	découpé	en	plusieurs	éléments	afin
de	réduire	le	poids	des	éléments	à	transporter,	qui	sont	assemblés	en	place	à	l’aide	de	barres	ou	de	câbles	de
précontrainte.

Pour	un	ouvrage	coulé	en	place,	la	longueur	du	voussoir	sur	pile	doit	permettre	le	montage	et	l’accrochage	de
l’équipage	mobile	.Il	est	construit	à	l’aide	d’un	échafaudage	fixé	aux	piles	.

Nota	:	le	voussoir	de	clavage	a	une	longueur	de	l’ordre	de	2	mètres	pour	les	ouvrages	coulés	en	place	et	de
quelques	dizaines	de	centimètres	pour	les	ouvrages	construits	à	l’aide	de	voussoirs	préfabriqués.

Cinématique	de	construction

Les	ouvrages	sont	construits	en	général	par	fléau	les	uns	après	les	autres	.Mais	pour	réduire	les	délais
d’exécution	les	fléaux	peuvent	être	construits	simultanément	.Dès	qu’un	fléau	est	terminé	il	est	solidarisé	par
clavage	avec	le	fléau	précédent.

Nota	:	pour	un	ouvrage	à	trois	travées	(et	donc	2	fléaux)	la	cinétique	de	construction	courante	est	la	suivante	:

réalisation	des	parties	coulées	sur	cintre	au	niveau	des	culées
réalisation	des	2	fléaux
clavage	de	chaque	fléau	avec	la	partie	coulée	sur	cintre	de	rive
clavage	des	fléaux	au	milieu	de	l’ouvrage.

Principe	de	câblage	des	ponts	construits	par	encorbellements
successifs

Les	câbles	de	précontrainte	des	ponts	construits	par	encorbellements	successifs	se	décomposent	en	deux
principales	familles.

Les	câbles	de	fléaux	qui	permettent	l’assemblage	des	voussoirs	lors	de	la	construction	des	fléaux	et	assurent	la
reprise	des	sollicitations	créées	au	cours	de	la	construction	des	fléaux.

Ils	compensent	les	moments	négatifs	engendrés	par	le	poids	propre	des	voussoirs	et	les	charges	de	coffrages
et	de	chantier.	Ils	sont	intérieurs	au	béton.

On	dispose	en	général	un	câble	de	précontrainte	de	fléau	par	âme	et	par	voussoir.	Les	câbles	sont	tendus
après	bétonnage	dans	le	cas	de	voussoirs	coulés	en	place	ou	après	mise	en	place	des	voussoirs	préfabriqués

Les	câbles	de	fléau	sont	logés	dans	les	goussets	supérieurs.	Leurs	ancrages	sont	situés	sur	la	tranche	des
voussoirs	aux	nœuds	entre	les	âmes	et	le	hourdis	supérieur	ou	dans	les	âmes.	Des	dispositions	constructives
relatives	à	l’espacement	entre	les	câbles	doivent	être	respectée	pour	permettre	le	bétonnage.	Les	câbles	sont
déviés	en	plan	et	en	élévation	selon	des	règles	géométriques	précises.

Les	câbles	de	continuité	qui	compensent	les	efforts	et	les	charges	appliquées	en	phase	de	service	de	l’ouvrage
et	le	poids	des	équipements	(chaussées,	trottoirs…).	Ils	permettent	de	solidariser	les	fléaux	et	les	parties
coulées	sur	cintre	et	de	s’opposer	aux	sollicitations	(moments	hyperstatiques)	induites	en	particulier	par	les
déformations	différées	du	béton	(redistribution	des	efforts	dus	au	fluage	dans	la	structure	construite	en
plusieurs	phases	à	des	âges	différents)	et	les	gradients	thermiques	(liés	aux	effets	de	l’ensoleillement	sur	le
tablier).

Les	câbles	de	continuité	(dont	la	tendance	depuis	plusieurs	années	est	au	câblage	mixte)	sont	:

soit	intérieurs	au	béton	:	câbles	éclisses	disposés	en	travée	courante	et	dans	les	extrémités	des	travées	de	rive
et	mis	en	tension	lors	du	clavage	des	fléaux	pour	assurer	la	continuité	de	l’ouvrage.	Ces	câbles	sont	ancrés
dans	des	bossages	situés	à	la	jonction	des	âmes	et	du	hourdis	inférieurs.

Les	câbles	éclisses	sont	dimensionnés	pour	s’opposer	aux	effets	thermiques	et	aux	efforts	induits	par	la
structure	entre	la	phase	de	clavage	et	la	mise	en	précontrainte	des	câbles	de	continuité.

soit	extérieurs	au	béton	:	câbles	se	développant	sur	plusieurs	travées.	Mis	en	place	à	l’intérieur	du	caisson	,ils
sont	en	partie	basse	en	travée	et	déviés	pour	se	retrouver	en	partie	haute	aux	niveaux	des	piles.	Ils	sont	déviés
ou	ancrés	dans	des	entretoises	massives	sur	piles	et	déviés	en	travée	grâce	à	des	voiles	en	béton	appelés
déviateurs	situés	entre	le	quart	et	le	tiers	de	la	travée.

Les	câbles	extérieurs	reprennent	:

en	travée	:	les	moments	positifs	dus	aux	charges	permanentes	;
sur	appui	:	les	moments	négatifs	dus	en	particulier	aux	charges	d’exploitation

Ils	ont	un	tracé	polygonal	(ou	trapézoïdal)	et	rectiligne	par	tronçons,	situés	près	du	hourdis	inférieur	en	travée
et	près	du	hourdis	supérieur	sur	appuis.	Les	déviateurs	ont	en	général	la	forme	d’une	entretoise	(voile
d’épaisseur	50	à	80	cm)	comportant	une	ouverture	pour	permettre	la	circulation	à	l’intérieur	du	caisson.	La
précontrainte	de	continuité	est	en	général	réalisée	avec	des	câbles	de	grande	puissance	ce	qui	permet	d’en
réduire	le	nombre.

Les	câbles	les	plus	employés	ont	des	unités	de	type	12T15	ou	12T15S	.Pour	de	grandes	travées	et	des
ouvrages	de	grande	largeur	on	utilise	des	câbles	de	type	19T15.

Les	câbles	de	précontrainte	sont	protégés	par	des	conduits	(tubes	en	acier,	gaines	rigides	,	gaines	en	feuillard)
pour	les	câbles	intérieurs	au	béton	et	généralement	des	gaines	en	PEHD	(Polyéthylène	à	Haute	Densité)	pour	la
précontrainte	extérieure.

Les	câbles	intérieurs	au	béton	sont	injectés	par	un	coulis	de	ciment	(mélange	d’eau,	de	ciment	et
d’adjuvants)	afin	d’être	protégés	de	la	corrosion.

Les	câbles	extérieurs	au	béton	sont	désormais	injecté	avec	un	produit	souple	(graisse	ou	cire	pétrolière)	mise
en	œuvre	à	chaud		afin	de	pouvoir	les	démonter	en	cas	de	besoin.

Nota	:	les	câbles	de	précontrainte	extérieure	sont	en	général	démontables	.Ils	doivent	pouvoir	être	changés	et
remplacés	pour	pallier	d’éventuelles	insuffisances	de	précontrainte	ou	de	corrosion	des	câbles.

L’ordre	de	mise	en	tension	des	câbles	est	le	suivant	:

câbles	de	fléau	au	fur	et	à	mesure	de	la	réalisation	ou	de	l’assemblage	des	voussoirs
câbles	de	continuité	intérieurs	qui	permettent	de	solidariser	les	travées	de	rive	et	les	fléaux,	au	fur	et	à	mesure
des	clavages
câbles	de	continuité	extérieurs.

Nota	:	il	est	prévu	en	général	des	gaines	de	précontrainte	vides	qui	permettent	de	recevoir	une	précontrainte
complémentaire	en	cas	de	besoin.

Section	transversale

La	section	transversale	de	ce	type	d’ouvrage	est	en	général	en	forme	de	caisson	afin	d’offrir	une	bonne
résistance	à	la	torsion.

On	distingue	plusieurs	types	de	caissons	:

Monocaisson	simple	:	pour	des	largeurs	de	tablier	inférieures	à	20	mètre		.Le	caisson	est	constitué	des
hourdis	supérieur	et	inférieur	associés	à	des	âmes	inclinées	ou	verticales	.Le	hourdis	supérieur	est	précontraint
transversalement	si	la	largeur	du	tablier	est	supérieur	à	15	mètres.
Monocaisson	à	nervures	:	pour	des	largeurs	de	tablier	supérieures	à	20	mètres,	les	nervures	transversales
espacées	de	3	à	5	mètres	permettent	de	rigidifier	le	caisson	.Ces	nervures	peuvent	être	précontraintes.
Monocaisson	à	bracons	:	les	bracons	espacés	de	3	à	5	mètres	sont	disposés	sous	les	encorbellements	.Ils	sont
en	général	constitués	de	tubes	en	acier.
Bicaisson	:	le	tablier	est	dans	ce	cas	constitué	de	deux	caissons	monocellulaires		reliés	par	un	hourdis
intermédiaire.
Monocaissons	à	trois	âmes	:	pour	des	tabliers	de	grande	largeur.

Détermination	de	la	précontrainte	longitudinale

Le	calcul	des	sollicitations	dans	la	structure	et	la	détermination	de	la	précontrainte	longitudinale	doit	prendre
en	compte	:
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le	phasage	de	construction	et	le	planning	de	réalisation
les	différents	bétonnages	ou	poses	des	voussoirs
les	mises	en	tension	des	câbles	de	précontrainte
les	avancements	des	équipages	mobiles
les	clavages
les	transferts	d’appuis
la	pose	des	équipements		de	l’ouvrage
les	effets	différés	du	béton	:	retrait	et	fluage

Les	calculs	compte	tenu	de	la	complexité	du	comportement	de	ces	structures	hyperstatiques	sont	effectués	à
l’aide	de	logiciel	de	calcul	spécifiquement	adaptés	(en	2	D	ou	3	D)	.

Ils	sont	menés	suivant	la	théorie	de	la	RDM	appliquée	aux	poutres	élastiques,	chaque	voussoir	étant	en	général
représenté	par	un	élément	de	poutre.
Ils	prennent	en	compte	:

les	états	limites	de	service	:	ELS
les	états	limites	ultimes	:	ELU

Ils	doivent	suivre	le	phasage	complet	et	précis	de	la	construction,	pour	tenir	compte	des	dates	d’application
des	charges	et	de	l’évolution	du	comportement	des	matériaux	(retrait,	fluage,	relaxation)	entre	ces	différentes
phases.
	

La	détermination	de	la	précontrainte	longitudinale	se	fait	de	manière	successive	par	:

détermination	du	câblage	des	fléaux
détermination	du	câblage	de	continuité	intérieure	au	béton
détermination	du	câblage	de	continuité	extérieur	au	béton

Dimensionnement	du	tablier	vis-a-vis	des	sollicitations	transversales	et
locales

Le	caisson	du	tablier	des	ouvrages	construits	par	encorbellements	successifs	est	soumis	à	:

une	flexion	transversale
des	sollicitations	tangentes
des	efforts	localisés	:	poids	des	équipages	mobiles	(50	à	100	t)
des	diffusions	d’efforts	en	particulier	au	niveau	des	déviateurs	et	des	voussoirs	sur	pile.

La	justification	de	la	section	transversale	et	la	détermination	des	armatures	dans	la	section	transversale	du
tablier	doit	prendre	en	compte	l’éventuel	cumul	ou	concomitance	des	diverses	sollicitations.

Les	principales	sections	à	dimensionner	sont	:

dans	le	hourdis	inférieur,	au	niveau	du	gousset
dans	les	âmes,	au	centre	et	aux	extrémités	supérieures	et	inférieures
dans	le	hourdis	supérieur,	au	niveau	de	l’encorbellement,	au	droit	des	goussets	intérieurs	et	au	centre	de	la
dalle.

Le	calcul	doit	aussi	intégrer:

la	poussée	au	vide	du	béton	dans	les	hourdis	courbes	(cas	des	tabliers	de	hauteur	variable	)
la	poussée	au	vide	des	câbles	éclisses
la	poussée	des	câbles	de	précontrainte	au	droit	des	déviateurs.

Selon	la	complexité	de	l’ouvrage	et	de	la	géométrie	du	caisson	(caisson	monocelulaire	de	grande	largeur,
caisson	multicellulaire,	caisson	à	nervures	transversales…)	et	du	type	de	voussoir	(VSP	,	voussoir	avec
déviateur…)	le	calcul	des	sollicitations	transversales	est	effectué	:

à	l’aide	d’abaques
un	modèle	3D
un	calcul	aux	éléments	finis.

Pour	les	voussoirs	préfabriqués,	les	armatures	passives	des	voussoirs	sont	aussi	déterminées	en	considérant
les	sollicitations	induites	lors	du	stockage	et	du	transport	des	voussoirs	et	les	efforts	générés	par	les	engins	de
pose	(poutre	de	lancement,	fardier	…).

Le	hourdis	supérieur	est	essentiellement	dimensionné	par	sa	résistance	aux	charges	concentrées	.Son
épaisseur	est	pour	les	ouvrages	courants	de	l’ordre	de	20	à	30	cm	et	de	25	à	30	cm	pour	les	caissons	de
grande	largeur	non	nervurés	transversalement.	L’épaisseur	du	hourdis	inférieur	est	imposée	par	des
contraintes	de	résistance	en	flexion.

Construction	par	voussoirs	coules	en	place

Le	premier	voussoir	construit	est	le	Voussoir	Sur	Pile	(VSP).	Il	est	réalisé	à	l’aide	d’un	coffrage	spécifique
(coffrage	intérieur	en	bois	ou	métallique,	coffrage	extérieur	métallique)	mis	en	place	au	sommet	de	la	pile.

Ce	voussoir	est	en	général	coulé	en	deux	étapes	:

bétonnage	du	hourdis	inférieur,	des	goussets	et	du	début	des	âmes.
bétonnage	des	âmes,	de	l’entretoise	sur	pile,	du	hourdis	supérieur	et	des	encorbellements.

La	réalisation	de	ce	voussoir	complexe	(géométrie	particulière	due	aux	entretoises,	densités	d’armatures	et	de
câbles	importantes)	nécessite	plusieurs	semaines.

Les	autres	voussoirs	constituant	le	fléau	appelésvoussoirs	courantssont	construits	en	utilisant	un	coffrage
spécifique	appelé	équipage	mobile.On	dispose	un	équipage	mobile	au	niveau	de	chaque	demi	fléau,	les	deux
équipages	se	déplacent	de	manière	symétrique	au	fur	et	à	mesure	des	bétonnages,	de	la	pile	vers	le	milieu	de
la	travée.

L’équipage	mobile	est	constitué	:

d’une	charpente	métallique	.Cette	charpente	permet	d’assurer	l’accrochage	de	l’équipage	mobile	à	la	partie
déjà	construite	et	de	supporter	le	poids	du	voussoir	en	cours	d’exécution.	Elle	est	en	général	constituée	de
poutres	porteuses	situées	le	long	des	âmes.
des	coffrages	intérieurs	et	extérieurs	des	hourdis	et	des	âmes,
des	plate-formes	de	travail	et	des	passerelles	d’accès.

L’équipage	mobile	est	conçu	pour	se	déplacer	en	extrémité	de	fléau	après	le	bétonnage	du	voussoir	et	la	mise
en	tension	des	câbles	de	fléaux	afin	de	permettre	la	réalisation	du	voussoir	suivant.	Il	doit	supporter	le	poids
des	voussoirs	avant	qu’ils	ne	soient	assemblés	par	précontrainte	au	fléau	déjà	construit	et	permettre	un
positionnement	géométrique	précis	du	coffrage	du	voussoir	dans	l’espace.

Le	poids	des	équipages	mobiles	doit	être	pris	en	compte	pour	le	dimensionnement	de	la	précontrainte	de	fléau.
Il	augmente	les	sollicitations	dans	la	structure	en	flexion	longitudinale	mais	aussi	en	flexion	transversale.	Il
induit	des	efforts	locaux	en	phase	de	construction	au	niveau	des	fixations	aux	voussoirs	ce	qui	nécessite	de
renforcer	le	ferraillage	du	hourdis	supérieur.

TABLEAU	-	CINEMATIQUE
SIMPLIFIEE	DE	REALISATION
D’UN	VOUSSOIR	COURANT
(VOUSSOIR	n)

Le	bétonnage	d’un	voussoir	est	réalisé	en	continu	:	hourdis	inférieur,	âme,	hourdis	supérieur.	Des	fenêtres
sont	aménagées	dans	les	coffrages	intérieurs	des	âmes	pour	permettre	le	bétonnage.

Le	voussoir	de	clavage	(voussoir	situé	entre	les	deux	extrémités	de	deux	fléaux	successifs)	est	en	général
coulé	en	une	seule	étape,	à	l’aide	d’une	partie	de	l’équipage	mobile	utilisé	pour	la	réalisation	du	voussoir
courant.

Nota	:	Les	fléaux	sont	stabilisés	en	phase	de	construction	en	général	par	des	câbles	de	précontrainte
appelés	câble	de	clouage.	Ces	câbles	sont	ancrés	d’un	coté	en	partie	haute	du	voussoir	sur	pile	et	de	l’autre

https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/planning
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/retrait
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/fluage
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/caisson
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/flexion
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/pile
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/section
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/armatures
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/dimensionner
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/hourdis
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/beton
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/poutre
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/coffrage
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/fleau
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/travee
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/ferraillage
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/voussoir
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/hourdis
https://construction-moderne.infociments.fr/glossaire/pile


côté,	en	sous	face	du	chevêtre.	Ils	sont	mis	en	tension	dès	que	le	béton	a	atteint	une	résistance	en
compression	de	l’ordre	de	25	MPa.

La	cadence	de	réalisation	d’une	paire	de	voussoirs	est	de	l’ordre	d’une	semaine	(parfois	deux	paires	par
semaine	avec	l’emploi	de	bétons	à	hautes	performances)	.

Construction	par	voussoirs	préfabriqués

Généralités

Les	voussoirs	préfabriqués	en	béton	sont	confectionnés	dans	une	installation	de	préfabrication	installée	à
proximité	de	l’ouvrage	à	réaliser.	Les	voussoirs	sont	coffrés,	ferraillés	et	bétonnés	sur	un	banc	(ou	doucine)	ou
le	plus	souvent	dans	des	cellules	de	préfabrication	de	longueur	égale	à	2	à	3	voussoirs	courants.

Le	voussoir	courant	«	n	»	est	bétonné	au	contact	du	voussoir	«	n-1	»,	préalablement	réalisé	ce	qui	permet	de
garantir	une	parfaite	conjugaison	entre	deux	voussoirs	successifs	(technique	appelée	à	voussoirs	conjugués,	le
voussoir	n-1	sert	de	fond	de	coffrage	au	voussoir	n)

Les	cadences	de	fabrication	sont	en	général	de	1	voussoir	courant	par	jour.	Les	voussoirs	sur	pile	sont	réalisés
en	général	en	plusieurs	parties	(compte	tenu	de	leur	poids	important)	dans	des	cellules	spécifiques.

Après	bétonnage	les	voussoirs	sont	stockés	à	l’aide	de	grands	portiques	roulants	sur	une	aire	de	stockage	sur
un	ou	plusieurs	niveaux	pendant	une	période	minimale	de	l’ordre	d’un	mois.	Le	stockage	et	le	chargement	pour
le	transport	des	voussoirs	sont	assurés	par	un	portique	de	manutention.

Méthodes	de	pose	des	voussoirs

Au	niveau	des	travées	de	rive	coté	culées,	les	voussoirs	sont	en	général	posées	et	assemblés	sur	un	cintre.

Les	voussoirs	sont	transportés	:

par	un	fardier	qui	se	déplace	sur	une	piste	de	chantier	jusqu’au	pied	de	la	pile	ou	sur	la	partie	de	tablier	déjà
réalisée.
par	barge	si	l’ouvrage	franchit	une	rivière	navigable.

Plusieurs	techniques	de	pose	des	voussoirs	sont	utilisées	:

Pose	à	la	poutre	de	lancement

Les	voussoirs	préfabriqués	sont	souvent	posés	à	l’aide	d’une	poutre	de	lancement	.Cette	structure	métallique
auto	déplaçable	est	constituée	en	général	de	deux	poutres	treillis,	de	deux	pylônes	et	de	béquilles	servant
d’appuis	et	de	ponts	roulants	assurant	la	prise	en	charge	des	voussoirs	.Elle	prend	appui	sur	le	tablier	et
permet	d’approvisionner	l’ouvrage	à	construire	en	continue	à	partir	d’une	extrémité	.La	longueur	de	la	poutre
est	de	l’ordre	du	double	de	la	portée	courante	de	l’ouvrage	(soit	100	à	200	m	)	.

En	phase	de	construction	courante	d’un	fléau	la	poutre	repose	sur	la	partie	de		tablier	déjà	réalisée	au	droit	de
la	pile	du	fléau	à	construire	et	sur	la	pile	suivante	.Elle	met	en	place	en	général	de	manière	symétrique	les
voussoirs	de	part	et	d’autre	du	VSP	pour	construire	successivement	l’ensemble	du	fléau.

Les	voussoirs	sont	acheminés	jusqu’à	la	poutre	depuis	l’aire	de	stockage	par	des	fardiers	se	déplaçant	sur	la
partie	de	l’ouvrage	déjà	construite.

Pose	à	l’aide	d’une	grue

Les	voussoirs	peuvent	aussi	être	approvisionné	à	l’aide	d’une	grue	mobile	,	si	l’accès	en	pied	du	fléau	est
possible	et	si	la	pile	n’est	pas	trop	haute	.Pour	des	ouvrages	situés	en	site	maritime	ou	fluvial	la	pose	peut
s’effectuer	à	l’aide	d’une	grue	fixée	sur	une	barge	qui	se	déplace	en	alternance	d’une	extrémité	à	l’autre	du
fléau	.

Pose	à	l’aide	d’un	fardier

Les	voussoirs	peuvent	aussi	être	approvisionnés	en	pied	de	pile	(par	voie	terrestre	ou	par	barge)	et	pris	en
charge	par	un	fardier	se	déplaçant	sur	l’ouvrage	en	alternance	de	chaque	côté	du	fléau	à	construire	ou	par	des
grues	fixées	aux	extrémités	des	fléaux.

construction	à	l’avancement	par	haubanage	provisoire

Cette	technique	consiste	à	construire	le	tablier	de	manière	continue	d’un	bout	à	l’autre	de	l’ouvrage	en	partant
d’une	culée	et	en	réalisant	les	travées	successivement	en	posant	les	voussoirs	les	uns	après	les	autres.

Un	haubanage	provisoire		permet	de	maintenir	l’extrémité	du	tablier	en	fléau.

Les	voussoirs	sont	approvisionnés	depuis	l’aire	de	préfabrication	jusqu’à	l’extrémité	de	la	partie	construite		par
un	fardier	roulant	sur	la	partie	d’ouvrage	réalisée.

L’appareil	de	pose	des	voussoirs	se	déplace	sur	le	tablier	.Il	est	équipé	d’une	potence	orientable	qui	permet	de
prendre	en	charge	le	voussoir	sur	le	fardier	et	de	le	placer	à	sa	position	définitive	en	extrémité	de	fléau	.Le
nouveau	voussoir	est	alors	assemblé	par	brélage	au	fléau.

Cette	solution	permet	de	franchir	des	brèches	encombrées	ou	de	grands	axes	routiers	ou	ferroviaires	sans
perturber	le	trafic	.Elle	permet	de	réaliser	sans	difficulté	des	ouvrages	courbes	ou	de	largeur	variable.

Clés	des	voussoirs	préfabriqués

Les	voussoirs	préfabriqués	comportent	des	clefs	sur	la	section	des	âmes	(partie	de	béton	en	relief,	système
de	tenons	et	mortaises)	qui	assurent	au	niveau	du	joint	la	transmission	des	efforts	tranchants.	La	section	des
voussoirs	est	enduite	avant	assemblage	d’une	colle	à	base	de	résine	époxyde)	qui	va	assurer	l’étanchéité	du
joint	et	permettre	la	transmission	des	contraintes	de	traction	et	de	cisaillement.	Une	fois	la	colle	polymérisée
la	liaison	est	continue	et	l’effort	tranchant	est	repris	sur	toute	l’épaisseur	de	l’âme.	Les	clés	sont	en	général	de
petite	taille	et	réparties	sur	toute	la	hauteur	des	âmes	et	dans	les	hourdis.

Assemblage	provisoire	des	voussoirs

Les	voussoirs	en	cours	de	pose	sont	assemblés	au	fléau	à	l’aide	d’un	brélage	provisoire	(constitué	en	général
de	barres	de	précontrainte	ancrées	dans	des	bossages)	.Le	brélage	est	démonté	dès	que	les	câbles	définitifs
des	fléaux	ont	été	tendus	.La	pression	exercée	par	le	brelage	permet	de	comprimer	la	colle	dans	les	joints.

Stabilité	des	fléaux	en	phase	de	construction

La	construction	des	ouvrages	par	encorbellements	successifs	impose	une	phase	délicate	de	réalisation	.En	effet
il	convient	lors	de	toutes	les	phases	de	la	réalisation	du	fléau	d’en	assurer	la	stabilité	avant	clavage	avec	le
fléau	voisin	ou	la	travée	de	rive.

Il	faut	lors	de	la	confection	des	voussoirs	coulés	en	place	ou	la	pose	des	voussoirs	préfabriqués	éviter	le
basculement	du	fléau	sur	le	chevêtre	de	la	pile.

Le	déséquilibre	du	fléau	peut	être	généré	en	particulier	:

par	la	chute	d’un	équipage	mobile
par	la	chute	d’un	voussoir	préfabriqué	en	cours	de	pose	ou	de	brelage.
par	un	chargement	non	symétrique	du	fléau	(pose	d’un	voussoir	par	exemple	d’un	seul	coté)
par	les	effets	du	vent	s’exerçant	sur	un	seul	fléau.

La	stabilité	du	fléau	sur	la	pile	peut	être	assurée	:

par	un	clouage	du	fléau	sur	la	pile	à	l’aide	de	câbles	de	précontrainte.	Cette	technique	consiste	à	solidariser	le
voussoir	sur	pile	avec	la	pile	en	mettant	en	tension	des	câbles	de	précontrainte.	C’est	la	technique	la	plus
utilisée.

Le	VSP	est	posé	sur	des	cales	provisoires	(appelées	boites	à	sable).	Les	câbles	de	précontrainte	sont	ancrés
dans	des	bossages	provisoires	posés	sur	le	hourdis	supérieur	du	VSP	.Ils	traversent	le	VSP	et	le	chevêtre	dans
lequel	ils	sont	ancrés.	Une	autre	solution	consiste	à	faire	suivre	au	câble	une	boucle	dans	le	fut	de	pile	et
d’ancrer	les	deux	extrémités	sur	le	hourdis	du	VSP.

Le	système	de	stabilisation	est	en	général	constitué	de	4	câbles	ou	de	deux	câbles	en	boucle.

Par	des	palées	provisoires	.Le	fléau	repose	dans	ce	cas	sur	des	appuis	provisoires	éloignés	de	quelques	mètres
de	la	pile,	ce	qui	permet	d’augmenter	l’entraxe	des	cales	d’appuis.
	
Par	haubanage	.La	stabilisation	du	fléau	est	assurée	par	des	câbles	de	précontrainte	ancrés	dans	les	premiers
voussoirs	en	encorbellement	et	en	partie	basse	dans	des	massifs	de	fondation	ou	les	semelles	des	piles.
	
Par	encastrement	sur	pile	.Dans	ce	cas	le	fléau	est	encastré	lors	de	la	construction	du	voussoir	sur	pile	avec	la
pile	de	manière	définitive.	Cette	solution	nécessite	une	rigidité	importante	de	la	pile	(pile	de	section	en	forme
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de	caisson,	pile	dédoublée	constituée	de	deux	voiles	parallèles).

Pour	le	calcul	de	la	stabilité	du	fléau	les	charges	suivantes	sont	prises	en	compte	:

les	charges	permanentes	:	poids	total	des	divers	voussoirs	en	intégrant	les	entretoises,	les	déviateurs,	les
bossages…(le	poids	du	demi-fléau	situé	du	côté	du	déséquilibre	est	majoré	de	2%,	son	symétrique	est	minoré
de	2%).
les	charges	variables	d’exécution	:	équipages	mobiles,	poutres	de	lancement,	grues	…(ces	charges	sont
majorées	de	6%	du	côté	du	déséquilibre	et	minorée	de	4%	de	l’autre	coté).Il	est	aussi	pris	en	compte	des
charges	de	chantier	aléatoires	correspondants	aux	divers	matériels	et	matériaux	stockés	sur	le	fléau	.
les	effets	du	vent	.Ces	effets	s’appliquent	verticalement	de	bas	en	haut	sur	un	demi-fléau.
les	actions	accidentelles	:	chute	d’un	équipage	mobile	ou	d’un	voussoir	en	cours	de	pose	(cette	charge	est	pris
en	compte	avec	un	coefficient	de	majoration	de	2)

La	justification	de	la	stabilité	des	fléaux	est	effectuée	vis-à-vis	:

de	l’Etat	Limite	Ultime	d’équilibre	des	fléaux	sur	la	pile	(non	décollement	du	fléau	de	ses	appuis	provisoires).
de	l’Etat	Limite	Ultime	de	résistance	pour	les	piles	et	les	fondations.

Les	phases	de	travaux	dimensionnantes	correspondent	en	général	au	coulage	ou	à	la	pose	des	dernières	paires
de	voussoirs.

Contrôles	de	chantier

Lors	de	la	réalisation	des	piles	et	du	tablier	des	contrôles	de	la	géométrie	et	une	surveillance	topographique	de
l’ouvrage	sont	effectués	en	continu,	de	façon	à	pouvoir	intervenir	sur	la	géométrie	des	piles	et	sur	les
contreflèches	des	voussoirs	et	intégrer	les	déformations	de	l’ouvrage.

Le	fléau	est	constitué	de	plusieurs	voussoirs	fabriqués,	posés	et	mis	en	charge	à	des	âges	différents,	avec	un
matériau	dont	les	caractéristiques	varient	dans	le	temps.	Il	est	important	de	prévoir	avec	précision	quelle	sera
la	déformation	du	fléau,	de	manière	à	déterminer	la	contre-flèche	à	donner	à	la	géométrie	du	voussoir	que	ce
soit	dans	la	cellule	de	préfabrication	pour	les	voussoirs	préfabriqués,	ou	dans	les	équipages	mobiles	pour	les
voussoirs	coulés	en	place.

Pour	les	ouvrages	coulés	en	place	lors	de	la	construction	d’un	nouveau	voussoir,	il	faut	régler	la	position	de
l’équipage	mobile	en	prenant	en	compte	la	géométrie	du	fléau	déjà	coulé.	La	géométrie	des	fléaux	est	donc
ainsi	corrigée	de	proche	en	proche	au	fur	et	à	mesure	de	la	réalisation	des	voussoirs.

L’ouvrage	va	subir	au	cours	du	temps	un	phénomène	de	fluage	et	de	déformations	différées	.La	déformée	du
tablier	évolue	au	cours	du	temps.	Afin	d’obtenir	au	bout	d’un	temps	infini	un	ouvrage	proche	du	profil
théorique,	on	vise	lors	de	la	fabrication	des	voussoirs	un	profil	déformé	(chaque	voussoir	a	ainsi	une	contre-
flèche)	qui	est	à	l’opposé	des	déformations	qui	vont	se	produire	au	cours	du	temps.
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