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Pour	optimiser	les	coûts	et	les	délais,	le	chantier	autoroutier	du	contournement	ouest
de	Strasbourg	a	largement	recours	à	la	préfabrication	béton	pour	construire	les	nombreux

ouvrages	d’art	qui	s’égrènent	le	long	du	parcours	de	24	kilomètres.	

Pour	tenir	le	planning	très
serré	du	chantier	tout	en
minimisant	son	impact
environnemental,	le
groupement	de	conception-
construction	a	choisi	de	mettre
en	œuvre	des	poutres
préfabriquées	en	béton	sur	28
ouvrages	d’art.

Conçu	pour	délester	les	voies	structurantes	traversant	la	capitale	alsacienne,	le	contournement	ouest	de
Strasbourg	est	une	section	d’autoroute	de	24	kilomètres	en	2	x	2	voies	située	entre	les	communes	de
Vendenheim	au	nord	et	d’Innenheim	au	sud.	La	concession	pour	le	financement,	la	conception,	la
construction,	l’exploitation	et	l’entretien	de	cette	infrastructure	jusqu’en	2070	a	été	attribuée	par	l’État	le	31
janvier	2016	à	la	société	Arcos,	filiale	du	groupe	Vinci.	

Tandis	que	les	études	techniques	de	conception	et	les	travaux	préparatoires	étaient	lancés	dans	la	foulée	de	la
signature	du	marché,	les	travaux	proprement	dits	ont	démarré	en	octobre	2018	et	devraient	s’achever	fin	2021
avec	la	mise	en	service	de	l’autoroute.		

Au	total,	198	poutres
préfabriquées	ont	été
installées.	Les	plus	grandes
d’entre	elles	atteignent	30
mètres	de	long.

La	préfabrication	pour	réduire	le	temps	de	réalisation

Exemplaire	en	termes	de	respect	de	l’environnement,	notamment	grâce	à	la	présence	de	124	ouvrages	de
franchissement	permettant	à	la	faune	de	la	traverser	en	toute	sécurité,	l’infrastructure	compte	3	ouvrages	d’art
exceptionnels	et	47	ouvrages	d’art	courants.	Pour	tenir	le	planning	très	serré	du	chantier,	le	groupement	de
conception-construction	Socos	souhaitait	pouvoir	accélérer	leur	temps	de	réalisation	en	minimisant	l’impact
environnemental	du	projet.	C’est	ainsi	que	28	ouvrages	ont	été	construits	en	faisant	appel	à	la	préfabrication
béton.	«	La	plupart	de	ces	ouvrages	sont	des	ponts	dits	"intégraux"	»,	souligne	Alain	Montignier,	directeur
commercial	chez	le	préfabricant-béton	Capremib,	chargé	(avec	Lb7,	groupe	Rector)	de	fournir	les	poutres
précontraintes	préfabriquées	de	quinze	ouvrages	sur	le	projet.

Les	poutres	profilées	en	béton
sont	précontraintes.	Tendus,
les	torons	(visibles	en	partie
basse	de	la	poutre)	permettent
de	soutenir	une	grande	portée,
ce	que	ne	permettraient	pas
seules	les	armatures
classiques	du	béton	armé.

Alléger	la	maintenance	et	le	volume	des	culées

D’utilisation	encore	peu	courante	en	France,	les	ponts	intégraux	disposent	d’un	tablier	ayant	la	particularité
d’être	encastré	sur	ses	culées	et	sur	ses	piles,	le	cas	échéant,	«	alors	qu’il	est	classiquement	simplement	posé
sur	ces	appuis	»,	explique	Alain	Montignier.	

Cette	conception	originale	possède	de	nombreux	avantages.	Elle	permet	d’une	part	de	supprimer	les	pièces
d’usure	que	sont	les	joints	de	chaussée	et	les	appareils	d’appui,	ce	qui	allège	les	opérations	de	maintenance
ultérieures.	D’autre	part,	dans	un	pont	intégral,	les	culées	ne	sont	pas	seules	à	reprendre	la	poussée	des	terres
aux	extrémités	:	«	le	tablier,	encastré,	participe	également	à	la	reprise	de	ces	efforts,	ce	qui	permet	de
diminuer	le	volume	des	culées	»,	poursuit	Alain	Montignier.	En	revanche,	le	calcul	des	ponts	intégraux	est	plus
complexe	que	celui	des	ponts	classiques,	«	car	il	faut	notamment	tenir	compte	des	moments	"parasites"
importants	générés	par	l’encastrement	»,	détaille	l’expert.	Pour	y	résister,	les	bétons	situés	dans	ces	zones
critiques	sont	très	fortement	armés,	le	ratio	d’armatures	pouvant	atteindre	300	kg/m3	de	béton.	

Chacune	des	198	poutres	a
été	préfabriquée	avec	une
grande	précision	dans	l’usine
de	l’industriel	Capremib,	avant
d’être	transportée	et	livrée	sur
le	chantier	par	convoi
exceptionnel.

De	la	préfabrication	pour	la	tranchée	couverte

Cette	densité	de	ferraillage	très	élevée	posait	un	véritable	défi	au	préfabricant	:	«	Dans	ces	zones	très
resserrées,	il	fallait,	avant	de	couler	le	béton,	veiller	à	ce	qu’il	n’y	ait	pas	de	conflit	entre	les	torons	de
précontrainte	et	les	aciers	passifs	»,	expose	Alain	Montignier.	Chacune	des	198	poutres	(dont	24	poutres	de	30
mètres	de	long)	livrées	par	l’industriel	depuis	son	usine	de	Cormicy	(Marne)	a	ainsi	été	préfabriquée	avec	une
grande	précision.	

Pour	optimiser	encore	les	coûts	et	les	délais	de	réalisation	du	chantier,	la	préfabrication	a	également	été	mise
en	œuvre	en	sous-sol.	La	section	de	295	mètres	de	long	enterrée	à	hauteur	de	Vendenheim	–	afin	de	limiter
les	nuisances	sonores	pour	les	riverains	–	est	ainsi	réalisée	à	partir	de	118	éléments	préfabriqués	en	béton
armé	par	l’entreprise	Matière.	Chacun	des	modules	composant	cette	tranchée	couverte	bi-tubes	est	constitué
d’un	voile	central	et	de	deux	piles	latérales,	reliés	en	tête	par	deux	voûtes	en	béton,	et	en	pied	par	un	radier
coulé	en	place.	Une	fois	terminé,	l’ouvrage	est	enterré	sous	2,5	m	de	remblais	qui	le	dissimulent	à	la	vue	et	à
l’ouïe	des	riverains.

Autoroute	de	contournement	ouest	de	Strasbourg	:	recours
gagnant	à	la	«préfa-béton»
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Chiffres	clés
24	km	d’autoroute	à	2	x	2	voies
124	ouvrages	«	passages	à	faune	»	
47	ouvrages	d’art	courants
3	ouvrages	d’art	exceptionnels,	dont	une	tranchée	couverte

Fiche	technique
Reportage	photos	:	SOCOS	et	Capremib

Concessionnaire	:	Arcos	(Vinci)
Conception	et	construction	:	groupement	Socos	(Dodin
Campenon	Bernard,	Vinci	Construction	Terrassement,	GTM-
Hallé,	Sogea	Est,	Eurovia	Alsace	Franche-Comté,	Eurovia
Infra,	Cegelec	Mobility,	Ingérop	(BE))
Préfabrication	béton	:	groupement	Capremib/Lb7	Rector
Coût	:	553	millions	d’euros	HT
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